

MAP VIEW - ATLANTIC CORRIDOR

Updated:
23/05/2019



Map Show all New Changed Deleted New Change Delete Update Undo change/delete Publish																															
IM	ID	Section	Direction	Line		Year		Week		Period from		Period to		Duration	Time of day	Reason for restriction	Traffic impact				Traffic measures				Description	International coordination	In yearly timetable	IM Project ID (Optional)	Last updated	Cancelled	
						From	To	From	To	Date from	Time from	Date to	Time to				Total Closure	Reduced Track Availability	Speed Restrictions	Weight, Length, Profile	Diesel only	Cancellation	Re-routing	Train replacement							Delays
DB Netz AG	206D087A63D49.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Einsiedlerhof	Einsiedlerhof	2020	2020	12	13	22/03/2020	14:45	23/03/2020	04:45	14 h	continuous	Switch		ST										N	65071 J:1E4885780D806	13/08/2019	N
DB Netz AG	206D11DC072A9.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Einsiedlerhof	Einsiedlerhof	2020	2020	13	14	29/03/2020	03:45	30/03/2020	04:45	1 d, 01 h	continuous	Switch		ST										N	65071 J:1E48C148EABC6	13/08/2019	N
DB Netz AG	2085B225409C8.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	<	Weidenthal	Hochspeyer Ost	2020	2020	15	15	10/04/2020	00:00	10/04/2020	12:00	12 h	continuous	Track & Rail		LT						x	x			N	306168.01 J:1E182219645E6	30/08/2019	N
DB Netz AG	206E8CF88EFC9.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	>	Neidenfels Üst	Neustadt (Weinstr) Hbf	2020	2020	15	15	10/04/2020	00:00	10/04/2020	12:00	12 h	continuous	Switch		LT						x	x			N	306167.01 J:1E181D79E1DA6	14/08/2019	N
DB Netz AG	206E8CF88EFC9.02	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Lambrecht (Pfalz)	Lambrecht (Pfalz)	2020	2020	15	15	10/04/2020	00:00	10/04/2020	12:00	12 h	continuous	Switch		ST						x	x			N	306167.02 J:1E181D79E1DA6	14/08/2019	N
DB Netz AG	2085B225409C8.03	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Hochspeyer	Hochspeyer	2020	2020	15	16	10/04/2020	00:00	14/04/2020	04:00	4 d, 04 h	continuous	Track & Rail		ST			x	x		x	x			N	306168.03 J:1E182219645E6	30/08/2019	N
DB Netz AG	206D1C3B89909.03	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Einsiedlerhof	Einsiedlerhof	2020	2020	15	16	10/04/2020	00:00	14/04/2020	04:00	4 d, 04 h	continuous	Switch		ST										N	306169.03 J:1E182C2E82F86	13/08/2019	N
DB Netz AG	20841AE40CDC8.03	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Lambrecht (Pfalz)	Neidenfels Üst	2020	2020	15	16	10/04/2020	12:00	14/04/2020	04:00	3 d, 16 h	continuous	Bridge	T				x	x		x	x			N	206438.03 J:1EBB495149446	29/08/2019	N
DB Netz AG	205B77B207628.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Hochspeyer Ost	Weidenthal	2020	2020	15	16	10/04/2020	12:00	14/04/2020	04:00	3 d, 16 h	continuous	Tunnel	T											N	65093	01/08/2019	N
DB Netz AG	2085B225409C8.02	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Hochspeyer Ost	Weidenthal	2020	2020	15	16	10/04/2020	12:00	14/04/2020	04:00	3 d, 16 h	continuous	Track & Rail	T				x	x		x	x			N	306168.02 J:1E182219645E6	30/08/2019	N
DB Netz AG	206E8CF88EFC9.03	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Neustadt (Weinstr) Hbf	Neidenfels Üst	2020	2020	15	16	10/04/2020	12:00	14/04/2020	04:00	3 d, 16 h	continuous	Switch	T				x	x		x	x			N	306167.03 J:1E181D79E1DA6	14/08/2019	N
DB Netz AG	2075A53945CA9.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Neustadt (Weinstr) Hbf	Neustadt (Weinstr) Hbf	2020	2020	15	16	11/04/2020	02:10	13/04/2020	04:30	2 d, 02 h	continuous	Switch		ST										N	206340.01 J:1E4B675E49166	19/08/2019	N
DB Netz AG	2075A53945CA9.02	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Neustadt (Weinstr) Hbf	Neustadt (Weinstr) Hbf	2020	2020	15	16	11/04/2020	02:10	13/04/2020	04:30	2 d, 02 h	continuous	Switch		ST										N	206340.02 J:1E4B675E49166	19/08/2019	N
DB Netz AG	206D1C3B89909.04	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Einsiedlerhof	Einsiedlerhof	2020	2020	16	16	14/04/2020	04:00	15/04/2020	04:00	1 d	continuous	Switch		ST				x			x			N	306169.04 J:1E182C2E82F86	13/08/2019	N
DB Netz AG	1E1410E523D46.03	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Limburgerhof Abzw	Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	2020	2020	24	26	08/06/2020	22:30	22/06/2020	05:30	4 d, 02 h	periodical	Maintenance	T											N	106174.03	28/06/2019	N
DB Netz AG	1E141134DDFC6.03	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Limburgerhof Abzw	Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	2020	2020	39	41	21/09/2020	22:30	05/10/2020	05:30	4 d, 02 h	periodical	Maintenance	T											N	206305.03	03/08/2018	N
DB Netz AG	1EF5B9F74CD66.02	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Homburg (Saar) Hbf	Homburg (Saar) Hbf	2020	2020	40	46	03/10/2020	00:00	09/11/2020	23:59	38 d	continuous	Track & Rail		ST										N	1EF5B9F74CD66.02	18/01/2019	N
DB Netz AG	1F3EA712EE8FD.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Homburg (Saar) Hbf	Homburg (Saar) Hbf	2020	2020	42	43	16/10/2020	12:00	21/10/2020	18:00	5 d, 06 h	continuous	Track & Rail		ST										N	1F3EA712EE8FD.01	17/01/2019	N
DB Netz AG	1F3E938E0F57D.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	St Ingbert	Homburg (Saar) Hbf	2020	2020	42	43	16/10/2020	23:40	19/10/2020	04:30	2 d, 05 h	continuous	Track & Rail	T					x		x				N	206544.01	17/01/2019	N
DB Netz AG	20843A5126C28.01	Homburg (Saar) Hbf - Saarbrücken Hbf	< >	Landsweiler-Reden	Dudweiler	2020	2020	15	16	10/04/2020	02:00	14/04/2020	04:40	4 d, 03 h	continuous	Switch	T					x		x	x			N	206474.01 J:1EE42698DBCA6	29/08/2019	N
DB Netz AG	20843A5126C28.02	Homburg (Saar) Hbf - Saarbrücken Hbf	< >	Landsweiler-Reden	Dudweiler	2020	2020	15	16	10/04/2020	02:00	14/04/2020	04:40	4 d, 03 h	continuous	Switch	T					x		x	x			N	206474.02 J:1EE42698DBCA6	29/08/2019	N
DB Netz AG	1EB5C9B38936D.01	Homburg (Saar) Hbf - Saarbrücken Hbf	< >	Dudweiler	Dudweiler	2020	2020	22	23	25/05/2020	07:00	05/06/2020	12:00	11 d, 05 h	continuous	Track & Rail		ST										N	1EB5C9B38936D.01	15/10/2018	N
DB Netz AG	1EB008D1E366D.02	Homburg (Saar) Hbf - Saarbrücken Hbf	< >	Dudweiler	Dudweiler	2020	2020	29	30	15/07/2020	07:00	20/07/2020	18:00	5 d, 11 h	continuous	Switch		ST										N	1EB008D1E366D.02	11/10/2018	N
DB Netz AG	1F14AEAE6FAC6.02	Homburg (Saar) Hbf - Saarbrücken Hbf	< >	Neunkirchen (Saar) Hbf	Neunkirchen (Saar) Hbf	2020	2020	41	44	11/10/2020	21:00	27/10/2020	07:00	15 d, 10 h	continuous	Maintenance		ST										N	1F14AEAE6FAC6.02	19/12/2018	N
DB Netz AG	1F3FC979F218D.02	Homburg (Saar) Hbf - Saarbrücken Hbf	< >	Homburg (Saar) Hbf	Homburg (Saar) Hbf	2020	2020	43	44	19/10/2020	07:00	26/10/2020	04:00	6 d, 21 h	continuous	Switch		ST										N	1F3FC979F218D.02	18/01/2019	N
DB Netz AG	2081CB06461B2.01	Mannheim Hbf - Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf	<	Mannheim Hbf Ost	Mannheim Hbf Ost	2020	2020	12	13	21/03/2020	20:00	23/0																			

Map Show all New Changed Deleted New Change Delete Update Undo change/delete Publish																													
IM	ID	Section	Direction	Line		Year		Week		Period from		Period to		Duration	Time of day	Reason for restriction	Traffic impact			Traffic measures			Description	International coordination	In yearly timetable	IM Project ID (Optional)	Last updated	Cancelled	
				From	To	From	To	Date from	Time from	Date to	Time to	Total Closure	Reduced Track Availability				Speed Restrictions	Weight, Length, Profile	Diesel only	Cancellation	Rescheduling	Train replacement							Delays
DB Netz AG	1FF7066CF7CEC.04	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Kaiserslautern Hbf	Kaiserslautern Hbf	2021	2021	15	17	16/04/2021	01:00	26/04/2021	04:00	10 d, 03 h	continuous	Track & Rail		ST							N	306114.04	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF70673EE08C.04	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Kaiserslautern Hbf	Kaiserslautern Hbf	2021	2021	16	17	23/04/2021	01:00	26/04/2021	04:00	3 d, 03 h	continuous	Track & Rail		ST							N	306124.04	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF7067373F6C.02	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	2021	2021	16	17	23/04/2021	22:00	26/04/2021	04:00	2 d, 06 h	continuous	Track & Rail		ST							N	306123.02	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF7067373F6C.03	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	2021	2021	16	17	23/04/2021	22:00	26/04/2021	04:00	2 d, 06 h	continuous	Track & Rail		ST							N	306123.03	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF706888778C.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	2021	2021	19	20	10/05/2021	00:00	17/05/2021	04:00	7 d, 04 h	continuous	Track & Rail		ST							N	306153.01	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF706888778C.02	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	2021	2021	19	20	10/05/2021	00:00	17/05/2021	04:00	7 d, 04 h	continuous	Track & Rail		ST							N	306153.02	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF706888778C.03	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	2021	2021	19	20	15/05/2021	00:00	17/05/2021	04:00	2 d, 04 h	continuous	Track & Rail		ST							N	306153.03	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF7068E27E6C.02	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Kaiserslautern Hbf	Kaiserslautern Hbf	2021	2021	20	20	17/05/2021	01:00	20/05/2021	04:00	3 d, 03 h	continuous	Track & Rail		ST							N	306160.02	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF70693AFEAC.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	2021	2021	20	21	22/05/2021	01:00	25/05/2021	04:00	3 d, 03 h	continuous	Track & Rail		ST				x	x		N	306167.01	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF70698BDDCC.02	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Kaiserslautern Hbf	Kaiserslautern Hbf	2021	2021	21	22	25/05/2021	01:00	31/05/2021	03:00	6 d, 02 h	continuous	Track & Rail		ST							N	306174.02	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF70698BDDCC.03	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Kaiserslautern Hbf	Kaiserslautern Hbf	2021	2021	21	22	27/05/2021	06:00	31/05/2021	03:00	3 d, 21 h	continuous	Track & Rail		ST							N	306174.03	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF70698E386C.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	2021	2021	21	22	29/05/2021	04:00	31/05/2021	04:00	2 d	continuous	Track & Rail		ST							N	306179.01	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF706A33B68C.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	2021	2021	23	23	07/06/2021	00:00	12/06/2021	04:00	5 d, 04 h	continuous	Track & Rail		ST			x		x	x	N	306189.01	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF706A33B68C.02	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	2021	2021	23	23	11/06/2021	07:00	12/06/2021	04:00	21 h	continuous	Track & Rail		ST							N	306189.02	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF706AA31A2C.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	2021	2021	24	24	14/06/2021	00:00	19/06/2021	04:00	5 d, 04 h	continuous	Track & Rail		ST			x	x		x	x	N	306198.01	24/05/2019	N
DB Netz AG	1FF706AA31A2C.02	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	2021	2021	24	24	18/06/2021	07:00	19/06/2021	04:00	21 h	continuous	Track & Rail		ST							N	306198.02	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF706AE4B70C.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	2021	2021	25	25	21/06/2021	00:00	26/06/2021	04:00	5 d, 04 h	continuous	Track & Rail		ST							N	306203.01	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF706AE4B70C.02	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	2021	2021	25	25	25/06/2021	07:00	26/06/2021	04:00	21 h	continuous	Track & Rail		ST							N	306203.02	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF706B510D6C.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	2021	2021	26	28	28/06/2021	06:00	14/07/2021	04:00	15 d, 22 h	continuous	Track & Rail		ST							N	306213.01	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF706C3A830C.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	2021	2021	28	29	15/07/2021	04:00	19/07/2021	04:00	4 d	continuous	Track & Rail		ST							N	306233.01	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF706CAE7A8C.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Weidenthal	Weidenthal	2021	2021	29	36	23/07/2021	00:00	06/09/2021	23:59	46 d	continuous	Bridge		ST							N	306244.01	12/08/2019	N	
DB Netz AG	1FF706CD626CC.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	2021	2021	29	31	24/07/2021	02:00	02/08/2021	04:00	4 d, 04 h	periodical continuous	Track & Rail		ST							N	306248.01	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF706CD626CC.02	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief	2021	2021	29	31	24/07/2021	02:00	02/08/2021	04:00	4 d, 04 h	periodical continuous	Track & Rail		ST							N	306248.02	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF7072E77F0C.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Weidenthal	Weidenthal	2021	2021	40	44	08/10/2021	00:00	05/11/2021	23:59	29 d	continuous	Bridge		ST							N	306388.01	27/06/2019	N	
DB Netz AG	1FF707474398C.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Weidenthal	Weidenthal	2021	2021	43	44	29/10/2021	08:00	05/11/2021	16:00	7 d, 08 h	continuous	Bridge		ST							N	306424.01	24/05/2019	N	
DB Netz AG	1FF707474398C.02	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Weidenthal	Weidenthal	2021	2021	43	44	30/10/2021	00:00	02/11/2021	04:00	3 d, 04 h	continuous	Bridge		T				x	x		x	N	306424.02	24/05/2019	N
DB Netz AG	1FF70747E7EC.01	Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd	< >	Weidenthal	Weidenthal	2021	2021	43	44	30/10/2021	00:00	02/11/2021	04:00	3 d, 04 h	continuous	Bridge		T				x	x						

Map		Show all	New	Changed	Deleted	New	Change	Delete	Update	Undo change/delete		Publish																									
IM	ID	Section	Direction	Line		Year		Week		Period from		Period to		Duration	Time of day	Reason for restriction	Traffic impact				Traffic measures				Description	International coordination	In yearly timetable	IM Project ID (Optional)	Last updated	Cancelled							
				From	To	From	To	Date from	Time from	Date to	Time to	Total Closure	Reduced Train Availability				Speed Restrictions	Weight, Length, Profile	Derog only	Cancellation	Rescheduling	Train replacement	Delays	Other													
SNCF Réseau	6652004661_6651885161	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Rouen Martainville	Rouen Martainville Madeleine	2019	2020	51	50	16.12.19	10:00	11.12.20	11:17	2810	DAY											250 jours dans le régime binaire											
SNCF Réseau	6652004661_6651884361	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Rouen Martainville	Rouen Martainville Madeleine	2020	2020	43	43	19.10.20	08:35	23.10.20	11:10	47	DAY												5 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6652006661_6651896761	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Rouen Martainville		2019	2020	51	50	16.12.19	10:17	11.12.20	11:00	2739	DAY												250 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6652006661_6651895961	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Rouen Martainville		2019	2020	51	50	16.12.19	10:00	11.12.20	11:17	2810	DAY												250 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6652005861_6651901361	Rouen - Paris Nord par est	>	Serqueux(330000)		2020	2020	23	27	02.06.20	10:00	03.07.20	16:00	374	DAY												24 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6652006561_6651925161	Rouen - Paris Nord par est	>	Gisors	Serqueux	2020	2020	28	50	06.07.20	10:00	11.12.20	11:00	1222	DAY												112 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6652006561_6651924361	Rouen - Paris Nord par est	>	Gisors	Serqueux	2020	2020	28	50	06.07.20	10:00	11.12.20	11:00	1222	DAY												112 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6652006561_6651925961	Rouen - Paris Nord par est	>	Gisors	Serqueux	2020	2020	23	49	02.06.20	10:00	04.12.20	16:00	774	DAY												49 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6652000061_6651922361	Rouen - Paris Nord par ouest	>	BifDarnetal	RouenMartainville	2019	2020	51	50	16.12.19	10:17	11.12.20	11:00	2739	DAY												250 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6652000061_6651921561	Rouen - Paris Nord par ouest	>	BifDarnetal	RouenMartainville	2019	2020	51	50	16.12.19	10:00	11.12.20	11:17	2810	DAY												250 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6651860061_6651816861	Lerouville - Strasbourg	>	Saverne	Vendenheim	2019	2020	51	50	16.12.19	13:45	11.12.20	14:34	3569	DAY												246 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6651860061_6651819261	Lerouville - Strasbourg	>	Saverne	Vendenheim	2019	2020	51	50	16.12.19	13:36	11.12.20	14:50	3635	DAY												246 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6651860061_6651818461	Lerouville - Strasbourg	>	Saverne	Vendenheim	2019	2020	51	50	16.12.19	13:35	11.12.20	14:26	3537	DAY												246 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6651860061_6651815861	Lerouville - Strasbourg	>	Saverne	Vendenheim	2019	2020	51	50	16.12.19	22:57	10.12.20	05:12	18	NIGHT												79 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6651860061_6651817661	Lerouville - Strasbourg	>	Saverne	Vendenheim	2019	2020	51	50	16.12.19	13:49	11.12.20	14:57	3663	DAY												246 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6651859761_6651791461	Lerouville - Strasbourg	>	Reding	Saverne	2019	2020	51	50	16.12.19	14:00	11.12.20	14:45	3614	DAY												246 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6651859761_6651792261	Lerouville - Strasbourg	>	Reding	Saverne	2019	2020	51	50	16.12.19	13:21	11.12.20	14:36	3578	DAY												246 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6651859761_6651790461	Lerouville - Strasbourg	>	Reding	Saverne	2020	2020	9	50	24.02.20	22:45	10.12.20	04:57	18	NIGHT												106 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6651672261_6651526761	Paris Est - Chateauthierry	>	Lagny	Meaux	2020	2020	2	47	06.01.20	23:35	20.11.20	04:10	20	NIGHT												82 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6651672261_6651525961	Paris Est - Chateauthierry	>	Lagny	Meaux	2019	2020	51	50	16.12.19	01:25	07.12.20	04:40	227	NIGHT												49 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6651672261_6651525161	Paris Est - Chateauthierry	>	Lagny	Meaux	2020	2020	2	47	06.01.20	23:55	20.11.20	05:10	19	NIGHT												82 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6651672261_6651524361	Paris Est - Chateauthierry	>	Lagny	Meaux	2019	2020	51	50	16.12.19	00:51	07.12.20	03:40	178	NIGHT												49 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6651671861_6651504761	Paris Est - Chateauthierry	>	Meaux	Trilport	2020	2020	4	48	20.01.20	23:10	27.11.20	04:00	20	NIGHT												53 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6651671861_6651503161	Paris Est - Chateauthierry	>	Meaux	Trilport	2019	2020	51	50	16.12.19	00:40	07.12.20	03:32	172	NIGHT												49 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6651671861_6651501561	Paris Est - Chateauthierry	>	Meaux	Trilport	2019	2020	51	50	16.12.19	00:31	07.12.20	03:39	178	NIGHT												49 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6651671861_6651503961	Paris Est - Chateauthierry	>	Meaux	Trilport	2020	2020	4	48	20.01.20	23:10	27.11.20	04:00	20	NIGHT												53 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6651671861_6651502361	Paris Est - Chateauthierry	>	Meaux	Trilport	2019	2020	51	50	16.12.19	13:43	11.12.20	14:27	3613	DAY												251 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6651671861_6651500761	Paris Est - Chateauthierry	>	Meaux	Trilport	2019	2020	51	50	16.12.19	09:23	11.12.20	10:20	2854	DAY												251 jours dans le régime binaire										

Map		Show all	New	Changed	Deleted	New	Change	Delete	Update	Undo change/delete		Publish																
IM	ID	Section	Direction	Line		Year		Week		Period from		Period to		Duration	Time of day	Reason for restriction	Traffic impact		Traffic measures				Description	International coordination	In yearly timetable	IM Project ID (Optional)	Last updated	Cancelled
				From	To	From	To	Date from	Time from	Date to	Time to	Total Closure	Reduced Trunk Availability				Speed Restrictions	Weight, Length, Profile	Cancellation	Rescheduling	Train replacement	Delays						
SNCF Réseau	6650562861_6650507361	Le Havre - Rouen	>	Motteville	LeHavre	2019	2020	51	50	16.12.19	01:37	07.12.20	05:10	251	NIGHT										49 jours dans le régime binaire			
SNCF Réseau	6650562861_6650500961	Le Havre - Rouen	>	Motteville	LeHavre	2019	2020	51	50	21.12.19	00:07	12.12.20	04:44	127	NIGHT											27 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650562761_6650479961	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Oissel (Bif)	Sotteville 1 (inclus)	2019	2020	51	50	16.12.19	09:59	11.12.20	11:07	2769	DAY											250 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650562761_6650474161	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Oissel (Bif)	Sotteville 1 (inclus)	2019	2020	51	50	16.12.19	14:02	10.12.20	14:56	2972	DAY											200 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650562761_6650474961	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Oissel (Bif)	Sotteville 1 (inclus)	2020	2020	2	45	06.01.20	23:10	05.11.20	04:50	19	NIGHT											74 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650562761_6650479161	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Oissel (Bif)	Sotteville 1 (inclus)	2019	2020	51	50	16.12.19	10:14	11.12.20	10:59	2735	DAY											250 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650562761_6650476361	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Oissel (Bif)	Sotteville 1 (inclus)	2019	2020	51	49	16.12.19	01:30	30.11.20	04:30	75	NIGHT											17 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650562761_6650477761	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Oissel (Bif)	Sotteville 1 (inclus)	2020	2020	2	45	10.01.20	23:39	06.11.20	05:19	19	NIGHT											18 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650562061_6650436561	Rouen - Paris Nord par est	>	Serqueux		2020	2020	23	48	02.06.20	13:11	27.11.20	17:11	828	DAY											49 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650562061_6650437361	Rouen - Paris Nord par est	>	Serqueux		2020	2020	23	48	02.06.20	12:50	27.11.20	16:46	808	DAY											49 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650561961_6650395961	Rouen - Paris Nord par est	>	Serqueux	MonterolierBuchy	2019	2020	51	50	16.12.19	13:42	11.12.20	14:28	3602	DAY											250 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650561961_6650397561	Rouen - Paris Nord par est	>	Serqueux	MonterolierBuchy	2019	2020	52	50	23.12.19	00:30	07.12.20	03:30	87	NIGHT											25 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650561961_6650396761	Rouen - Paris Nord par est	>	Serqueux	MonterolierBuchy	2020	2020	23	48	02.06.20	13:16	27.11.20	17:26	928	DAY											54 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650561961_6650398561	Rouen - Paris Nord par est	>	Serqueux	MonterolierBuchy	2020	2020	23	48	02.06.20	12:53	27.11.20	16:42	888	DAY											54 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650561961_6650395161	Rouen - Paris Nord par est	>	Serqueux	MonterolierBuchy	2019	2020	51	50	16.12.19	13:40	11.12.20	14:49	3690	DAY											250 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650562361_6650471361	Rouen - Paris Nord par est	>	Monterolier Buchy	Motteville	2019	2020	52	50	23.12.19	13:30	11.12.20	14:30	2031	DAY											141 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650562361_6650472161	Rouen - Paris Nord par est	>	Monterolier Buchy	Motteville	2020	2020	23	42	02.06.20	12:25	16.10.20	16:25	545	DAY											34 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650563661_6650466361	Rouen - Paris Nord par est	>	Monterolier	Bif&Darnetal	2020	2020	26	48	22.06.20	12:42	27.11.20	16:21	477	DAY											30 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650563661_6650464761	Rouen - Paris Nord par est	>	Monterolier	Bif&Darnetal	2019	2020	51	50	16.12.19	00:00	07.12.20	03:00	147	NIGHT											49 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650563661_6650463961	Rouen - Paris Nord par est	>	Monterolier	Bif&Darnetal	2019	2020	51	50	16.12.19	00:00	07.12.20	03:00	147	NIGHT											49 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650563661_6650463161	Rouen - Paris Nord par est	>	Monterolier	Bif&Darnetal	2019	2020	51	50	16.12.19	13:28	11.12.20	14:00	3486	DAY											250 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650563661_6650467161	Rouen - Paris Nord par est	>	Monterolier	Bif&Darnetal	2019	2020	51	50	16.12.19	13:49	11.12.20	15:05	3757	DAY											250 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650563661_6650465561	Rouen - Paris Nord par est	>	Monterolier	Bif&Darnetal	2020	2020	26	48	22.06.20	13:22	27.11.20	17:38	515	DAY											30 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650563161_8349077361	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Bif&Darnetal (Exclues)	Rouen (IPCS)	2019	2020	51	50	16.12.19	11:40	10.12.20	12:37	2511	DAY											200 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650563161_6650484561	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Bif&Darnetal (Exclues)	Rouen (IPCS)	2019	2020	51	50	16.12.19	14:01	10.12.20	15:02	2992	DAY											200 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650563161_6650485361	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Bif&Darnetal (Exclues)	Rouen (IPCS)	2019	2020	51	49	16.12.19	01:30	30.11.20	04:30	75	NIGHT											17 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650563161_6650486361	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Bif&Darnetal (Exclues)	Rouen (IPCS)	2020	2020	2	48	11.01.20	23:45	28.11.20	05:10	19	NIGHT											18 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650563161_6650483561	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Bif&Darnetal (Exclues)	Rouen (IPCS)	2020	2020	2	48	06.01.20	22:45	26.11.20	04:50	18	NIGHT											75 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650563161_6650487361	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Bif&Darnetal (Exclues)	Rouen (IPCS)	2019	2020	51	50	16.12.19	10:13	11.12.20	11:22	2831	DAY											250 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650383061_6650343061	Chateauthierry - Leroouville	>	Chalons	Blesme Haussignemont	2019	2020	51	50	16.12.19	10:42	11.12.20	12:07	2909	DAY											241 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650383061_6650343861	Chateauthierry - Leroouville	>	Chalons	Blesme Haussignemont	2020	2020	1	49	05.01.20	00:05	06.12.20	02:40	-2	NIGHT											46 jours dans le régime binaire		
SNCF Réseau	6650383061_6650347061	Ch																										

										New	Changed	Deleted	New	Change	Delete	Update	Undo change/delete		Publish											Total Closure	Reduced Train Availability	Speed Restrictions	Weight, length, profile	Dedicated only	Cancellation	Re-routing	Train replacement	Delays	Other	Description	International coordination	In yearly timetable	IM Project ID (Optional)	Last updated	Cancelled
IM	ID	Section	Direction	Line		Year		Week		Period from		Period to		Duration	Time of day	Reason for restriction	Traffic impact				Traffic measures				Description	International coordination	In yearly timetable	IM Project ID (Optional)	Last updated	Cancelled															
				From	To	From	To	From	To	Date from	Time from	Date to	Time to				Reduced	Track	Availability	Speed	Restrictions	Weight, length, profile	Dedicated only	Cancellation							Re-routing	Train replacement	Delays	Other											
SNCF Réseau	6648558461_6648047761	Lerouville - Strasbourg	>	Blainville	Luneville	2019	2020	51	50	16.12.19	14:25	11.12.20	15:20	3834	DAY																				251 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648558461_6648046161	Lerouville - Strasbourg	>	Blainville	Luneville	2019	2020	51	50	16.12.19	09:44	11.12.20	10:50	2709	DAY																				251 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648557261_6647927361	Metz - Forbach	>	Remilly	Bening	2019	2020	51	50	16.12.19	10:57	11.12.20	12:20	3060	DAY																				249 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648557261_6647925761	Metz - Forbach	>	Remilly	Bening	2019	2020	51	49	22.12.19	22:50	06.12.20	01:31	22	NIGHT																				20 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648557261_6647929961	Metz - Forbach	>	Remilly	Bening	2019	2020	51	50	16.12.19	14:02	11.12.20	14:39	3633	DAY																				249 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648557261_6647929161	Metz - Forbach	>	Remilly	Bening	2019	2020	51	50	16.12.19	00:15	07.12.20	03:43	74	NIGHT																				20 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648557261_6647930761	Metz - Forbach	>	Remilly	Bening	2019	2020	51	50	16.12.19	14:06	11.12.20	15:01	3725	DAY																				249 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648557261_6647928161	Metz - Forbach	>	Remilly	Bening	2020	2020	9	44	24.02.20	23:25	30.10.20	05:25	19	NIGHT																				69 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648556761_6648377761	Metz - Forbach	<	Remilly	Metz	2019	2020	1	32	30.12.19	00:15	03.08.20	03:00	17	NIGHT																				6 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648556761_6648375361	Metz - Forbach	<	Remilly	Metz	2019	2020	52	31	29.12.19	22:45	02.08.20	02:01	21	NIGHT																				6 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648556761_6648376961	Metz - Forbach	<	Remilly	Metz	2019	2020	51	50	16.12.19	14:07	11.12.20	15:17	3791	DAY																				249 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648556761_6648376161	Metz - Forbach	<	Remilly	Metz	2019	2020	51	50	16.12.19	10:51	11.12.20	11:41	2898	DAY																				249 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648556761_6648374361	Metz - Forbach	<	Remilly	Metz	2020	2020	9	42	24.02.20	23:00	16.10.20	05:40	18	NIGHT																				54 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648557761_6648181161	Metz - Forbach	<	Metz sablon via MetzVille		2020	2020	4	37	20.01.20	23:30	11.09.20	05:30	19	NIGHT																				55 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648554261_6648075961	Lerouville - Strasbourg	>	Toul	Frouard	2020	2020	6	42	03.02.20	23:00	16.10.20	05:00	19	NIGHT																				64 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648554261_6648078561	Lerouville - Strasbourg	>	Toul	Frouard	2020	2020	2	3	12.01.20	22:55	19.01.20	02:06	21	NIGHT																				2 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648554261_6648075161	Lerouville - Strasbourg	>	Toul	Frouard	2019	2020	51	50	16.12.19	14:59	11.12.20	15:42	3925	DAY																				251 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648554261_6648077761	Lerouville - Strasbourg	>	Toul	Frouard	2019	2020	51	50	16.12.19	08:58	11.12.20	10:16	2567	DAY																				251 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648554261_6648076961	Lerouville - Strasbourg	>	Toul	Frouard	2020	2020	2	3	12.01.20	22:54	19.01.20	01:40	22	NIGHT																				2 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648557461_6647940161	Metz - Forbach	>	Bening	Forbach	2019	2020	51	50	16.12.19	13:38	11.12.20	14:33	3580	DAY																				247 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648557461_6647938561	Metz - Forbach	>	Bening	Forbach	2019	2020	51	50	16.12.19	11:21	11.12.20	12:26	3084	DAY																				249 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648557461_6647940961	Metz - Forbach	>	Bening	Forbach	2019	2020	51	49	22.12.19	22:31	06.12.20	01:26	22	NIGHT																				20 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648557461_6647937761	Metz - Forbach	>	Bening	Forbach	2020	2020	6	45	03.02.20	11:16	06.11.20	15:12	1022	DAY																				68 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648557461_6647939361	Metz - Forbach	>	Bening	Forbach	2020	2020	6	45	03.02.20	10:43	06.11.20	14:48	995	DAY																				68 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648557461_6647936961	Metz - Forbach	>	Bening	Forbach	2019	2020	51	50	16.12.19	00:43	07.12.20	03:50	75	NIGHT																				20 jours dans le régime binaire										
SNCF Réseau	6648556861_6647957761	Metz - Forbach	>	Forbach	Stiring	2019	2020	51	50	16.12.19	11:31	11.12.20	12:35	3121	DAY																				249 jours dans le régime binaire										

Map		New	Changed	Deleted	New	Change	Delete	Update	Undo change/delete		Publish																			
IM	ID	Section	Direction	Line		Year		Week		Period from		Period to		Duration	Time of day	Reason for restriction	Traffic impact				Traffic measures				Description	International coordination	In yearly timetable	IM Project ID (Optional)	Last updated	Cancelled
				From	To	From	To	Date from	Time from	Date to	Time to	Total Closure	Reduced Track Availability				Speed Restrictions	Weight, Length, Profile	Derail only	Cancellation	Rescheduling	Train replacement	Delays	Other						
SNCF Réseau	6635453061_6635224761	Orléans - Paris Sud	>	Paris	Choisy	2020	2020	22	45	25.05.20	22:42	06.11.20	04:48	18	NIGHT											47 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635453061_6635223961	Orléans - Paris Sud	>	Paris	Choisy	2020	2020	22	45	26.05.20	00:10	07.11.20	04:30	215	NIGHT											48 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635453061_6635231161	Orléans - Paris Sud	>	Paris	Choisy	2019	2020	51	49	16.12.19	23:15	04.12.20	05:11	19	NIGHT											139 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635453061_6635228761	Orléans - Paris Sud	>	Paris	Choisy	2020	2020	22	45	26.05.20	00:55	07.11.20	05:00	239	NIGHT											48 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635453061_6635229561	Orléans - Paris Sud	>	Paris	Choisy	2020	2020	22	45	25.05.20	22:42	06.11.20	04:36	19	NIGHT											47 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635453061_6635227961	Orléans - Paris Sud	>	Paris	Choisy	2020	2020	21	50	19.05.20	00:05	12.12.20	05:25	292	NIGHT											54 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635453061_6635220761	Orléans - Paris Sud	>	Paris	Choisy	2020	2020	21	50	19.05.20	00:06	12.12.20	04:38	250	NIGHT											54 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635453061_6635222361	Orléans - Paris Sud	>	Paris	Choisy	2019	2020	51	49	17.12.19	00:56	05.12.20	04:48	311	NIGHT											65 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635453061_6635223161	Orléans - Paris Sud	>	Paris	Choisy	2020	2020	21	50	19.05.20	00:53	12.12.20	04:48	258	NIGHT											54 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635452761_6635185961	Orléans - Paris Sud	>	Choisy	Juvisy	2020	2020	2	45	07.01.20	00:10	07.11.20	04:20	355	NIGHT											82 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635452761_6635177961	Orléans - Paris Sud	>	Choisy	Juvisy	2019	2020	51	50	16.12.19	23:12	11.12.20	05:07	19	NIGHT											155 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635452761_6635186761	Orléans - Paris Sud	>	Choisy	Juvisy	2019	2020	51	50	17.12.19	00:10	12.12.20	04:30	238	NIGHT											55 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635452761_6635179561	Orléans - Paris Sud	>	Choisy	Juvisy	2020	2020	2	45	06.01.20	22:48	06.11.20	05:13	18	NIGHT											73 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635452761_6635187561	Orléans - Paris Sud	>	Choisy	Juvisy	2020	2020	2	45	07.01.20	01:00	07.11.20	05:00	414	NIGHT											83 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635452761_6635181161	Orléans - Paris Sud	>	Choisy	Juvisy	2020	2020	2	45	06.01.20	22:45	06.11.20	04:30	19	NIGHT											72 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635452761_6635189961	Orléans - Paris Sud	>	Choisy	Juvisy	2019	2020	51	50	16.12.19	23:23	11.12.20	05:29	18	NIGHT											155 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635452761_6635185161	Orléans - Paris Sud	>	Choisy	Juvisy	2019	2020	51	50	17.12.19	01:00	12.12.20	05:10	283	NIGHT											55 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635455361_6635196361	Orléans - Paris Sud	>	Toury	Les Aubrais	2019	2020	51	49	22.12.19	00:05	06.12.20	02:55	-2	NIGHT											51 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635455361_6635195561	Orléans - Paris Sud	>	Toury	Les Aubrais	2019	2020	51	50	16.12.19	10:28	10.12.20	11:36	2309	DAY											200 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635455361_6635193961	Orléans - Paris Sud	>	Toury	Les Aubrais	2019	2020	51	50	16.12.19	00:45	07.12.20	03:45	194	NIGHT											52 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635455361_6635197961	Orléans - Paris Sud	>	Toury	Les Aubrais	2019	2020	51	50	16.12.19	00:30	07.12.20	03:50	198	NIGHT											249 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635455361_6635199561	Orléans - Paris Sud	>	Toury	Les Aubrais	2019	2020	51	50	16.12.19	14:56	11.12.20	15:41	3890	DAY											249 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635166561_6635141761	Niort - Bordeaux	>	Saintes	Beillant	2020	2020	10	43	02.03.20	09:03	23.10.20	12:53	377	DAY											30 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635166561_6635144161	Niort - Bordeaux	>	Saintes	Beillant	2019	2020	51	50	16.12.19	13:00	11.12.20	14:10	3117	DAY											221 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635166561_6635143361	Niort - Bordeaux	>	Saintes	Beillant	2020	2020	10	43	02.03.20	11:00	23.10.20	15:00	439	DAY											30 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635166561_6635146761	Niort - Bordeaux	>	Saintes	Beillant	2019	2020	51	50	16.12.19	11:19	11.12.20	12:06	2662	DAY											221 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635165661_8292622361	Bordeaux - Niort	>	Niort	Saintes	2019	2020	51	50	16.12.19	08:30	07.12.20	11:05	346	DAY											32 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635165661_8292820261	Bordeaux - Niort	>	Niort	Saintes	2019	2020	51	50	16.12.19	08:00	07.12.20	10:35	330	DAY											32 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635165661_6635129561	Bordeaux - Niort	>	Niort	Saintes	2019	2020	51	50	16.12.19	09:00	11.12.20	10:00	1831	DAY											184 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635165661_6635128761	Bordeaux - Niort	>	Niort	Saintes	2019	2020	51	50	16.12.19	10:00	11.12.20	11:00	1497	DAY											137 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635165661_6635131161	Bordeaux - Niort	>	Niort	Saintes	2020	2020	6	39	03.02.20	09:00	25.09.20	13:00	446	DAY											35 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635166761_8292997061	Niort - Bordeaux	>	Beillant	StMariens	2019	2020	51	50	16.12.19	13:05	07.12.20	14:10	539	DAY											39 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	6635166761_8292954261	Niort - Bordeaux	>	Beillant	StMariens	2019																								

Map		Show all	New	Changed	Deleted	New	Change	Delete	Update	Undo change/delete	Publish																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</			
-----	--	----------	-----	---------	---------	-----	--------	--------	--------	--------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

Map		Show all	New	Changed	Deleted	New	Change	Delete	Update	Undo change/delete	Publish																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-----	--	----------	-----	---------	---------	-----	--------	--------	--------	--------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Map		Show all	New	Changed	Deleted	New	Change	Delete	Update	Undo change/delete	Publish																				
IM	ID	Section	Direction	Line		Year	Week	Period from		Period to		Duration	Time of day	Reason for restriction	Traffic impact				Traffic measures				Description	International coordination	In yearly timetable	IM Project ID (Optional)	Last updated	Cancelled			
				From	To			From	To	Date from	Time from				Date to	Time to	Total Closure	Reduced Track Availability	Speed Restrictions	Weight, length, profile	Diesel only	Cancellation							Re-routing	Train replacement	Divers
SNCF Réseau	8342646861	8342105061	Metz - Forbach	>	Remilly	Bening		2020	2021	51	49	14.12.20	14:06	10.12.21	15:01	3755	DAY									251 jours dans le régime binaire					
SNCF Réseau	8342646861	8342101661	Metz - Forbach	>	Remilly	Bening		2020	2021	51	49	14/12/2020	10:57	10.12.21	12:20	3084	DAY										251 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8342647061	8342356561	Lerouville - Strasbourg	>	Luneville	Reding		2020	2021	51	49	14.12.20	09:47	10.12.21	11:00	2762	DAY										252 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8342647061	8342354161	Lerouville - Strasbourg	>	Luneville	Reding		2020	2021	51	49	14.12.20	09:33	10.12.21	10:47	2707	DAY										252 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8342647061	8342353361	Lerouville - Strasbourg	>	Luneville	Reding		2020	2021	51	49	14/12/2020	14:10	10.12.21	15:00	3765	DAY										252 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8342647061	8342352561	Lerouville - Strasbourg	>	Luneville	Reding		2020	2021	51	49	14.12.20	14:25	10.12.21	15:10	3807	DAY										252 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8342647061	8342354961	Lerouville - Strasbourg	>	Luneville	Reding		2020	2021	51	48	20.12.20	22:40	05.12.21	04:30	19	NIGHT										35 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8342647061	8342350961	Lerouville - Strasbourg	>	Luneville	Reding		2020	2021	51	49	14/12/2020	00:20	06.12.21	03:50	133	NIGHT										35 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8342647061	8342355761	Lerouville - Strasbourg	>	Luneville	Reding		2021	2021	6	49	08.02.21	23:46	10.12.21	06:20	18	NIGHT										102 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8342647061	8342351761	Lerouville - Strasbourg	>	Luneville	Reding		2021	2021	6	49	08.02.21	23:09	10.12.21	04:35	19	NIGHT										102 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8342647361	8342197461	Lerouville - Metz	>	Lerouville	Noveant		2021	2021	3	45	18/01/2021	23:00	12.11.21	05:00	19	NIGHT										45 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8342647361	8342200861	Lerouville - Metz	>	Lerouville	Noveant		2020	2021	51	49	14.12.20	10:42	10.12.21	11:16	2828	DAY										252 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8342647361	8342200061	Lerouville - Metz	>	Lerouville	Noveant		2021	2021	4	42	31.01.21	23:27	24.10.21	02:59	21	NIGHT										23 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8342647361	8342199261	Lerouville - Metz	>	Lerouville	Noveant		2020	2021	51	49	14/12/2020	13:35	10.12.21	15:02	3774	DAY										252 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8342647361	8342202461	Lerouville - Metz	>	Lerouville	Noveant		2021	2021	4	42	31.01.21	22:38	24.10.21	01:02	22	NIGHT										23 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8342647361	8342198461	Lerouville - Metz	>	Lerouville	Noveant		2020	2021	51	49	14.12.20	14:02	10.12.21	15:08	3799	DAY										252 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8342647361	8342201661	Lerouville - Metz	>	Lerouville	Noveant		2020	2021	51	49	14/12/2020	10:16	10.12.21	11:05	2782	DAY										252 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8346606561	8928326061	La Rochelle - Niort	>	Niort	La Rochelle		2021	2021	11	48	15.03.21	21:50	02.12.21	02:35	20	NIGHT										32 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8346606561	8927906761	La Rochelle - Niort	>	Niort	La Rochelle		2021	2021	11	48	15.03.21	23:05	02.12.21	05:50	18	NIGHT										32 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8346606561	8346577861	La Rochelle - Niort	>	Niort	La Rochelle		2021	2021	2	49	14/01/2021	23:35	09.12.21	05:30	19	NIGHT										113 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8346606561	8346575461	La Rochelle - Niort	>	Niort	La Rochelle		2021	2021	2	49	14.01.21	22:35	09.12.21	02:45	20	NIGHT										113 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8346606561	8346574661	La Rochelle - Niort	>	Niort	La Rochelle		2020	2021	51	49	14.12.20	10:32	10.12.21	12:10	3055	DAY										252 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8346606561	8346576261	La Rochelle - Niort	>	Niort	La Rochelle		2020	2021	51	49	14/12/2020	09:35	10.12.21	10:00	2510	DAY										252 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8346607061	8927577961	Niort - Poitiers	>	Lusignan	St Maixent		2021	2021	11	48	15.03.21	22:40	02.12.21	04:10	19	NIGHT										23 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8346607061	8346529461	Niort - Poitiers	>	Lusignan	St Maixent		2020	2021	51	49	14.12.20	10:02	10.12.21	11:02	2781	DAY										253 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8346607061	8346528661	Niort - Poitiers	>	Lusignan	St Maixent		2021	2021	2	49	17/01/2021	23:15	08.12.21	04:15	20	NIGHT										51 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8346606961	8927766161	Niort - Poitiers	>	St Maixent	Niort		2021	2021	47	48	22.11.21	22:40	02.12.21	05:00	18	NIGHT										8 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8346606961	8927861661	Niort - Poitiers	>	St Maixent	Niort		2021	2021	47	48	22.11.21	22:10	02.12.21	03:45	19	NIGHT										8 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8346606961	8346543061	Niort - Poitiers	>	St Maixent	Niort		2020	2021	51	49	14/12/2020	09:47	10.12.21	10:34	2663	DAY										253 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8346606961	8346540661	Niort - Poitiers	>	St Maixent	Niort		2021	2021	6	47	14.02.21	22:55	28.11.21	03:35	20	NIGHT										22 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8346606961	8346541461	Niort - Poitiers	>	St Maixent	Niort		2020	2021	51	49	14.12.20	10:16	10.12.21	11:29	2895	DAY										253 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8346606961	8346539861	Niort - Poitiers	>	St Maixent	Niort		2021	2021	6	47	14/02/2021	23:18	28.11.21	04:35	19	NIGHT										22 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8291118461	8291001161	Chateauferrery - Lerouville	>	Chateauferrery	Eper																									

Map		Show all	New	Changed	Deleted	New	Change	Delete	Update	Undo change/delete	Publish																				
IM	ID	Section	Direction	Line		Year	Week	Period from		Period to	Duration	Time of day	Reason for restriction	Traffic impact				Traffic measures				Description	International coordination	In yearly timetable	IM Project ID (Optional)	Last updated	Cancelled				
				From	To			From	To					Date from	Time from	Date to	Time to	Total Closure	Reduced Track Availability	Speed Restrictions	Weight, length, profile							Diesel only	Cancellation	Re-routing	Train replacement
SNCF Réseau	8343270361_8343117561	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Sotteville 2 (inclus)	BifsDarnetal (incluses)	2021	2021	3	46	23.01.21	00:00	20.11.21	05:00	110	NIGHT											22 jours dans le régime binaire					
SNCF Réseau	8343271161_8343121561	Rouen - Paris Nord par est	>	Serqueux	MonterolierBuchy	2020	2021	52	48	21.12.20	00:30	29.11.21	03:30	76	NIGHT												22 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343271161_8343124161	Rouen - Paris Nord par est	>	Serqueux	MonterolierBuchy	2020	2021	51	49	14/12/2020	13:40	10.12.21	14:49	3720	DAY												252 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343271161_8343122561	Rouen - Paris Nord par est	>	Serqueux	MonterolierBuchy	2020	2021	51	49	14.12.20	13:42	10.12.21	14:28	3631	DAY												252 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343271161_8343124961	Rouen - Paris Nord par est	>	Serqueux	MonterolierBuchy	2021	2021	3	49	18.01.21	13:16	10.12.21	17:26	2375	DAY												137 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343271161_8343123361	Rouen - Paris Nord par est	>	Serqueux	MonterolierBuchy	2021	2021	3	49	18/01/2021	12:49	10.12.21	16:37	2263	DAY												137 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343270761_8343133161	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Val de Reuil	Oissel	2020	2021	51	49	14.12.20	01:30	06.12.21	04:30	102	NIGHT												23 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343270761_8343130561	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Val de Reuil	Oissel	2021	2021	3	46	18.01.21	22:41	18.11.21	04:41	19	NIGHT												112 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343270761_8343132361	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Val de Reuil	Oissel	2020	2021	51	49	14/12/2020	15:11	10.12.21	16:05	4037	DAY												252 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343270761_8343133961	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Val de Reuil	Oissel	2020	2021	51	49	14.12.20	01:30	06.12.21	04:30	102	NIGHT												23 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343270761_8343131561	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Val de Reuil	Oissel	2020	2021	51	49	14.12.20	09:57	10.12.21	11:03	2774	DAY												252 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343270761_8343134761	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Val de Reuil	Oissel	2021	2021	3	46	22/01/2021	23:35	19.11.21	05:17	19	NIGHT												29 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343270861_8748351161	Rouen - Paris Nord par ouest	>	BifsDarnetal (Exclues)	Rouen (IPCS)	2020	2021	51	49	14.12.20	11:28	09.12.21	12:15	2463	DAY												202 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343270861_8343136961	Rouen - Paris Nord par ouest	>	BifsDarnetal (Exclues)	Rouen (IPCS)	2020	2021	51	49	14.12.20	01:30	06.12.21	04:30	102	NIGHT												23 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343270861_8343138961	Rouen - Paris Nord par ouest	>	BifsDarnetal (Exclues)	Rouen (IPCS)	2020	2021	51	49	14/12/2020	14:58	09.12.21	15:55	3200	DAY												202 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343270861_8343137961	Rouen - Paris Nord par ouest	>	BifsDarnetal (Exclues)	Rouen (IPCS)	2021	2021	3	46	18.01.21	22:35	18.11.21	04:50	18	NIGHT												120 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343270861_8343139761	Rouen - Paris Nord par ouest	>	BifsDarnetal (Exclues)	Rouen (IPCS)	2021	2021	3	46	22.01.21	23:45	19.11.21	05:10	19	NIGHT												31 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343270861_8343140761	Rouen - Paris Nord par ouest	>	BifsDarnetal (Exclues)	Rouen (IPCS)	2020	2021	51	49	14/12/2020	10:13	10.12.21	11:22	2854	DAY												252 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343271461_8343189961	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Mantes la Jolie	Vernon	2020	2021	51	49	14.12.20	15:40	10.12.21	16:30	4142	DAY												252 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343271461_8343191761	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Mantes la Jolie	Vernon	2020	2021	51	49	14.12.20	01:30	06.12.21	04:30	102	NIGHT												23 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343271461_8343192561	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Mantes la Jolie	Vernon	2020	2021	51	49	14/12/2020	01:30	06.12.21	04:30	102	NIGHT												23 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343271461_8343190761	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Mantes la Jolie	Vernon	2020	2021	51	46	18.12.20	23:04	19.11.21	04:34	19	NIGHT												44 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343271461_8343188161	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Mantes la Jolie	Vernon	2020	2021	51	46	14.12.20	22:35	18.11.21	04:35	19	NIGHT												172 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343271461_8343189161	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Mantes la Jolie	Vernon	2020	2021	51	49	14/12/2020	09:34	10.12.21	10:44	2695	DAY												252 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343271561_8343217961	Rouen - Paris Nord par est	>	Monterolier Buchy	Motteville	2021	2021	3	47	18.01.21	12:25	26.11.21	16:25	2417	DAY												148 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343271561_8343217161	Rouen - Paris Nord par est	>	Monterolier Buchy	Motteville	2020	2021	51	49	14.12.20	13:30	10.12.21	14:30	3640	DAY												252 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343270561_8408343061	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Sotteville 1 (exclu)	Sotteville 2 (exclu)	2021	2021	2	46	16/01/2021	00:05	20.11.21	05:05	137	NIGHT												27 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343270561_8343121561	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Sotteville 1 (exclu)	Sotteville 2 (exclu)	2020	2021	51	49	14.12.20	01:30	06.12.21	04:30	102	NIGHT												23 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343270561_8343213961	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Sotteville 1 (exclu)	Sotteville 2 (exclu)	2021	2021	2	46	12.01.21	00:00	19.11.21	04:40	532	NIGHT												114 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343270561_8343209561	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Sotteville 1 (exclu)	Sotteville 2 (exclu)	2021	2021	2	46	16/01/2021	00:00	20.11.21	05:00	135	NIGHT												27 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343270561_8343211761	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Sotteville 1 (exclu)	Sotteville 2 (exclu)	2020	2021	51	49	14.12.20	10:07	10.12.21	11:11	2808	DAY												252 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8343270561_8343210961	Rouen - Paris Nord par ouest	>	Sotteville 1 (exclu)	Sotteville 2 (																										

Map		New	Changed	Deleted	New	Change	Delete	Update	Undo change/delete		Publish																					
IM	ID	Section	Direction	Line		Year		Week		Period from		Period to		Duration	Time of day	Reason for restriction	Traffic impact				Traffic measures				Description	International coordination	In yearly timetable	IM Project ID (Optional)	Last updated	Cancelled		
				From	To	From	To	Date from	Time from	Date to	Time to	Total Closure	Reduced Track Availability				Speed Restrictions	Weight, length, profile	Disse only	Cancellation	Re-routing	Train replacement	Delays	Other								
SNCF Réseau	8330506561_8330461461	Hendaye - Bordeaux	>	Morcenx	Dax	2020	2021	51	49	14/12/2020	00:00	10.12.21	03:15	708	NIGHT												218 jours dans le régime binaire					
SNCF Réseau	8330506561_8330464061	Hendaye - Bordeaux	>	Morcenx	Dax	2020	2021	51	49	14.12.20	11:35	10.12.21	12:52	2767	DAY													216 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8330506561_8330460461	Hendaye - Bordeaux	>	Morcenx	Dax	2020	2021	51	49	14.12.20	22:20	09.12.21	05:20	18	NIGHT													218 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8330506561_8330467261	Hendaye - Bordeaux	>	Morcenx	Dax	2020	2021	51	34	14/12/2020	00:16	23.08.21	03:16	104	NIGHT													32 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8330506561_8330466461	Hendaye - Bordeaux	>	Morcenx	Dax	2020	2021	51	49	14.12.20	13:15	10.12.21	14:00	3010	DAY													216 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8330506861_8330417261	Hendaye - Bordeaux	>	Bif de Lamothe	Morcenx	2020	2021	51	49	14.12.20	22:45	10.12.21	05:45	18	NIGHT													230 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8330506861_8330420461	Hendaye - Bordeaux	>	Bif de Lamothe	Morcenx	2020	2021	51	49	14/12/2020	11:07	10.12.21	12:35	2706	DAY													216 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8330506861_8330418061	Hendaye - Bordeaux	>	Bif de Lamothe	Morcenx	2021	2021	15	20	12.04.21	11:35	21.05.21	14:09	384	DAY													28 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8330506861_8330415661	Hendaye - Bordeaux	>	Bif de Lamothe	Morcenx	2021	2021	15	20	12.04.21	10:43	21.05.21	14:18	389	DAY													28 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8330506861_8330414861	Hendaye - Bordeaux	>	Bif de Lamothe	Morcenx	2020	2021	51	49	14/12/2020	13:52	10.12.21	14:15	3064	DAY													216 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8330506861_8330418861	Hendaye - Bordeaux	>	Bif de Lamothe	Morcenx	2020	2021	51	34	14.12.20	00:01	23.08.21	04:31	144	NIGHT													32 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8330506861_8330416461	Hendaye - Bordeaux	>	Bif de Lamothe	Morcenx	2020	2021	51	34	14.12.20	01:09	23.08.21	03:04	96	NIGHT													32 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8330506861_8330419661	Hendaye - Bordeaux	>	Bif de Lamothe	Morcenx	2020	2021	51	49	14/12/2020	22:29	10.12.21	03:45	19	NIGHT													231 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8330507061_8330479261	Hendaye - Bordeaux	>	Dax	Bayonne	2020	2021	51	49	14.12.20	01:31	06.12.21	04:56	230	NIGHT													47 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8330507061_8330476661	Hendaye - Bordeaux	>	Dax	Bayonne	2020	2021	51	49	14.12.20	22:20	09.12.21	05:20	18	NIGHT													231 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8330507061_8330483261	Hendaye - Bordeaux	>	Dax	Bayonne	2020	2021	51	48	20/12/2020	00:04	05.12.21	02:30	-2	NIGHT													47 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8330507061_8330482461	Hendaye - Bordeaux	>	Dax	Bayonne	2020	2021	51	49	14.12.20	13:34	10.12.21	14:13	3071	DAY													217 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8330507061_8330478461	Hendaye - Bordeaux	>	Dax	Bayonne	2021	2021	15	19	12.04.21	10:43	12.05.21	14:13	174	DAY													13 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8330507061_8330480861	Hendaye - Bordeaux	>	Dax	Bayonne	2020	2021	51	49	14/12/2020	11:47	10.12.21	13:10	2845	DAY													217 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8330507061_8330481661	Hendaye - Bordeaux	>	Dax	Bayonne	2021	2021	16	20	19.04.21	11:16	21.05.21	15:44	224	DAY													15 jours dans le régime binaire				
SNCF Réseau	8330507061_8330475661	Hendaye - Bordeaux	>	Dax	Bayonne	2020	2021	51	49	14.12.20	00:40	10.12.21	02:30	579	NIGHT													232 jours dans le régime binaire				
ADIF	2019-4-001	30: Alcázar de San Juan - Albacete Los Llanos	ambos	Madrid Chamartin	Valencia Nord	2019	2020			feb.-20		mar.-20		30 días		Rehabilitación integral de Campo de Criptana	x	x									LTV a 60km/h en 300m y 100km/h en 300m Promotor ADIF Empresa contratista: UTE MIV					
ADIF	2019-4-002	30: Alcázar de San Juan - Albacete Los Llanos	ambos	Madrid Chamartin	Valencia Nord	2019	2019			nov.-19		dic.-19		25 días		Depuración mecanizada de balasto entre los ppkk 239+700 y 242+450, trayecto Minaya - La Roda	x	x									LTV a 60km/h en 600m y 100km/h en 300m Promotor ADIF Empresa contratista: UTE MIV					
ADIF	2019-2-006	Salamanca – Fuentes de Oñoro	ambos	Vilar Formoso	Medina del Campo	2019	2021			ene.-20		ene.-21		12 meses		Electrificación y adaptación de 8 enclavamientos.Rebaje de vía por gálibo del túnel de la Alamedilla se encuentra en proceso de licitación fecha prevista para comenzar trabajos agosto 2020	X									o Promotor: Adif Corte total de un mes en Agosto 2020						
ADIF	2019-2-007	Salamanca-Babialfuente-Peñaranda de B	ambos	Salamanca	Avila	2019	2019			sep.-19		nov.-19		2 meses		Sustitución 17.000 traviesas											Posible LTV a 30 km/h durante 300m					
ADIF	2019-3-005	Ronda - Algeciras (Estación de Castellar de la Frontera, p.k. 146,9)	ambos	Bif. Las Maravillas	Algeciras	2018	2019			abr.-18		30/05/2019. Finalizada		9 meses	-	Adecuación de vías de apartado en Castellar de la Frontera. Supone la creación de una estación en el lugar donde históricamente se encontraba la estación de Castellar de la Frontera (p.k. 146,9 de la línea 420).	x										Finalizada. Requiere finalizar expediente con la Agencia. o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE ALMORAIMA o Afectación prevista:Alta de estación en vía única 9 de abril de 2018.					
ADIF	2019-3-006	Bobadilla- Algeciras (p. k. 129/400 y 155/438)	ambos	Bif. Las Maravillas	Algeciras	2019	2020			may.-19		2º trim.- 2020		12,5 meses	-	Renovación del tramo San Pablo Almoraima (línea Bobadilla - Algeciras) entre los p. k. 129/400 y 155/438.	x										Promotor: ADIF Empresa contratista: GUINOVART Afectación prevista: -					
ADIF	2019-3-007	Ronda - Algeciras (p. k. 1/200 al 3/100 y 6/800 al 21/600)	ambos	Bif. Las Maravillas	Algeciras	2015	2019			oct.-15		2º trim. 2020		42 meses	-	Renovación del trayecto Almoraima - Algeciras (línea Bobadilla - Algeciras). Subtramos del p. k. 1/200 al 3/100 y 6/800 al 21/600	x										Paralizada o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE ALMORAIMA o Afectación prevista: -					
ADIF	2019-3-008	Ronda - Algeciras (p. k. 3/100 al 6/800, San Roque Mercancías)	ambos	Bif. Las Maravillas	Algeciras	2013	2019			dic.-13		1er trim.- 2020		67 meses	-	Renovación del trayecto Almoraima - Algeciras (línea Bobadilla - Algeciras). Subtramo del p. k. 3/100 al 6/800, San Roque Mercancías		x									o Promotor: Adif o Empresa contratista: AZVI, S.A. o Afectación prevista: -					
ADIF	2019-3-009	Ronda - Algeciras (San Roque - La Línea y San Roque Mercancías)	ambos	Bif. Las Maravillas	Algeciras	2014	2019			sep.-14		1er trim.- 2020		58 meses	-	Proyecto de remodelación de Instalaciones de Señalización y Telecomunicaciones de San Roque-La Línea y San Roque Mercancías	x										o Promotor: Adif o Empresa contratista: THALES ESPAÑA GRP SAU o Afectación prevista: En abril de 2018 se modificará el enclavamiento por trabajos de la obra de vía. (la finalización completa de esta obra depende de la conclusión de las de vía)					
ADIF	2019-3-010	Ronda - Algeciras (Gaucín – Algeciras)	ambos	Bif. Las Maravillas	Algeciras	2018	2019			1º trim. 2018		01/06/2019. Finalizada		18 meses	-	Proyecto de construcción del B.A.U. con C.T.C. En el trayecto Gaucín – Algeciras		x									Finalizada. Requiere finalizar expediente con la Agencia.o Promotor: Adif o Empresa contratista: THALES ESPAÑA GRP SAU o Afectación prevista: El 9 de abril de 2018 puesto en servicio el B.A.U. con CTC entre Gaucín y San Roque - La Línea, en mayo puesto en servicio entre San Roque y Algeciras.					
ADIF	2019-3-019	Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey)	ambos	Ciudad Real	Badajoz	2019	2020			oct.-19		dic.-20		14 meses	-	Renovación de vía Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey		x									o Promotor: Adif o Empresa contratista:COMSA o Afectación prevista: LTV móvil a 30 km/h a lo largo de 750 metros. Al coincidir ambas renovaciones, se estudiará si es necesaria la adecuación de horarios.					
ADIF	2019-3-020	Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Cabeza del Buey - Castuera)	ambos	Ciudad Real	Badajoz	2019	2020			mar.-19		mar.-20		12 meses	-	Renovación de vía Cabeza del Buey - Castuera		x									o Promotor: Adif o Empresa contratista: sin adjudicar o Afectación prevista: LTV móvil a 30 km/h a lo largo de 540 metros (renovación) que posteriormente se eleva a 60 (50) km/h. y LTV móvil a 30 km/h en 330 metros para desguarnecido. Al coincidir ambas renovaciones, se estudiará si es necesaria la adecuación de horarios.					
ADIF	2019-3-021	Mérida - Badajoz (p.k.: 465/300 y 498/300)	ambos	Ciudad Real	Badajoz	2017	2019			2017		06/19 (relacionada con Alta Velocidad)		36 meses	-	Enlaces con Red Convencional en los p.k.: 465/300 y 498/300	x										o Promotor: Adif – A.V. o Empresa contratista: Ferrovial Relacionada con Alta Velocidad.					
ADIF	20190930_6_1	Astigarraga - Irún	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2017	-			2017		2019/2021		48 meses	-	Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún.		x									o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: - Trayecto: Infra y Vía: COPROSA, IIS: SIEMENS-CAF, LAC: ELECNOTR- ELECTREN, SS/EE: SEMI, Emergencia Urumea: TECSA - Estación Irún: Infra y Vía: COPROSA, IIS: THALES, LAC: COBRA, SS/EE: SEMI o Afectación prevista: Entre Rentería e Irún: Trabajos de ampliación de gálibo en túnel de Gaintxurizqueta. Obra de vía paralizada en situación de corte total de vía 2 entre Lezo e Irún. Continúan trabajos de IIS y LAC en corte nocturno.					
ADIF	20190930_6_2	Hendaya - Alsasua	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2017	2020			mar.-17		dic.-20		40 meses		Sustitución del enclavamiento de la estación de Irún.	x	x									o Promotor: Adif o Empresa contratista: THALES o Afectación prevista: Cortes extraordinarios de fin de semana según las fases del proyecto.					

MapShow allNewChangedDeletedNewChangeDeleteUpdateUndo change/deletePublish																																	
IM	ID	Section	Direction	Line		Year		Week		Period from		Period to		Duration	Time of day	Reason for restriction	Traffic impact				Traffic measures				Description	International coordination	In yearly timetable	IM Project ID (Optional)	Last updated	Cancelled			
				From	To	From	To	Date from	Time from	Date to	Time to	Total Closure	Reduced Track Availability				Speed Restrictions	Weight, length, profile	Disce only	Cancellation	Re-routing	Train replacement	Delays	Other									
ADIF	20190930_6_3	Hendaya - Alsasua	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2017	2020			mar.-17		jul.-20		35 meses		Adaptación de línea área de contacto para implantación del ancho estándar en la estación de Irún.	x	x										o Promotor: Adif o Empresa contratista: COBRA o Afectación prevista: Banda de Mantenimiento ampliada. Cortes de vía y tensión extraordinarios de fines de semana según fases del proyecto.					
ADIF	20190930_6_4	Hendaya - Alsasua	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2017	2020			mar.-17		jul.-20		35 meses		Adaptación de instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para implantación del ancho estandar en el trayecto Hernani - Irún	x	x										o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE HERNANI ELECTREN ELECNOTR o Afectación prevista: Banda de mantenimiento ampliada. Cortes extraordinarios de vía y tensión en fin de semana y trayectos en vía única en los túneles del trayecto para la realización de los trabajos					
ADIF	20190930_6_5	Hendaya - Alsasua	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2017	2020			mar.-17		jul.-20		35 meses		Adaptación de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para implantación del ancho estandar en el trayecto Hernani - Irún	x	x										o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE CAF- SIGNALLING-SIEMENS o Afectación prevista:Banda de Mantenimiento ampliada. Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto . y tensión extraordinarios de fines de semana y trayectos en vía única para la realización de trabajos en los túneles del trayecto.					
ADIF	20190930_6_6	Hendaya - Alsasua	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2018	2019			abr.-18		nov.-19		19 meses		Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en la estación de Lezo-Rentería		x	x									o Promotor: ADIF o Empresas contratistas:TRAGSA LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.					
ADIF	20190930_6_7	Hendaya - Alsasua	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2019	2020			nov.-19		nov.-20		12 meses		Construcción de paso inferior en la C/ Iztueta de San Sebastian. Afecta a la estación de San Sebastian.	x	x	x									Intervalo extraordinario de 25 días vía I, 25 días vía II y 3 días de ambas vías afectando al T/San Sebastian -Pasajes .Limitaciones a 30 y 60 km/h.					
ADIF	20190930_6_8	Hendaya - Alsasua	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2019	2019			jun.-19		dic.-19		7 meses		Obras de construcción de paso superior estación de Hernani P.K. 616/800	x	x										o Promotor: ETS o Empresas contratistas :BALZOLA Afección a circulación y viajeros, posibles retrasos o transbordos por intervalo continuado en fin de semana					
ADIF	2019_0930_6_9	Hendaya - Alsasua	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2019	2019			jun.-19		oct.-19		4 meses		Modificación de rasante entre los PPKK 612/200 al 612/600 para mejora de galbo en altura en paso superior del pk 612/424 t/ Andoain-Hernani . El objetivo es suprimir una Autorización de transporte excepcional para trenes de mercancías.	x	x	x									o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE o Afectación prevista: Banda de Mantenimiento ampliada. Afección a circulación y viajeros posibles retrasos o trasbordos por intervalo continuado extraordinario de fin de semana. LTV a 60 km/h durante un mes.					
ADIF	2019_0930_6_10	Hendaya - Alsasua	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2018	2019			mar.-18		nov.-19		19 meses		Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en el apeadero de Urnieta		x	x									o Promotor: ADIF o Empresas contratistas:TRAGSA LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.					
ADIF	2019_0930_6_11	Hendaya - Alsasua	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2018	2019			oct.-18		nov.-19		13 meses		Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en la estación de Andoain	x	x	x									o Promotor: ADIF o Empresas contratistas:TRAGSA LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. A partir de Octubre se corta la vía 4 para facilitar la obra					
ADIF	2019_0930_6_12	Hendaya - Alsasua	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2018	2019			oct.-18		nov.-19		12 meses		Ejecución recrecido de andenes en el apeadero de Ordizia		x	x									o Promotor: ADIF o Empresas contratistas:TRAGSA LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.					
ADIF	2019_0930_6_13	Hendaya - Alsasua	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2019	2020			nov.-19		nov.-20		12 meses		Recrecido de andenes con ripado de vía e instalación de ascensores en la estación de Billabona-Zizurkil		x	x									o Promotor: ADIF o Empresas contratistas LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. Se empezará cuando termine la obra de Andoain					
ADIF	2019_0930_6_14	Hendaya - Alsasua	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2019	2020			oct.-19		nov.-19		2 meses		Obras de depuración de balasto y mejora de drenajes túnel de Hastegietto entre Legorreta y Tolosa	x	x	x									o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE Afección a circulación y viajeros posibles retrasos por intervalo continuado extraordinario de fin de semana. Objetivo suprimir una LTV a 60 k/h. Duración estimada 15 días .					
ADIF	2019_0930_6_15	Hendaya - Alsasua	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2019	2019			oct.-19		nov.-19		2 meses		Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Zumarraga PK 566/128 PK 566/846 T/Zumarraga-Gabiria.	x	x	x									o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE Intervalo extraordinario de 4 jornadas (fin de semana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos					
ADIF	2019_0930_6_16	Hendaya - Alsasua	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2019	2019			oct.-19		dic.-19		2 meses		Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Osina PK 551/232 PK 551/939 T/Otzaute-Brinkola	x	x	x									Intervalo extraordinario de 4 jornadas (fin de semana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos					
ADIF	2019_0930_6_17	Hendaya - Alsasua	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2019	2019			oct.-19		dic.-19		3 meses		Rehabilitacion por daños estructurales en puente del P.K. 534/424 en la estación de Altsasu			x									o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE Banda de Mantenimiento ampliada. Limitaciones a 30 km/h.					
ADIF	2019_0930_6_18	Alsasua-Miranda de Ebro	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2019	2019			oct.-19		dic.-19		3 meses		Tratamiento de trincheras de los PPKk 475/350 al 475/900 y del pppk 478/250 al 478/380 entre Manzanos y Nandíares			x									o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE Banda de Mantenimiento ampliada. Limitaciones a 30 km/h.					
ADIF	2019_0930_6_19	Miranda de Ebro - Venta de Baños	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2019	2019			sep.-19		dic.-19		4 meses		Obra de emergencia de sustitución de carril entre Quintana del Puente y Villaguirán		x	x									o Promotor: Adif o Empresa contratista: SACYR o Afectación prevista:Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible. Limitación a 30 km/h. vía contigua y otra LTV desplazable a 60 km/h. por vía sin neutralizar					
ADIF	2019_0930_6_20	Miranda de Ebro - Venta de Baños	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2019	2019			sep.-19		dic.-19		4 meses		Obra de emergencia de sustitución de carril entre Santa Olalla y Briviesca		x	x									o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA o Afectación prevista:Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible. Limitación a 30 km/h. vía contigua y otra LTV desplazable a 60 km/h. por vía sin neutralizar					
ADIF	2019_0930_6_21	Miranda de Ebro - Venta de Baños	ambos	Hendaya	Madrid Chamartin	2019	2019			sep.-19		dic.-19		4 meses		Obra de emergencia de sustitución de carril entre Briviesca y Pancorbo		x	x									o Promotor: Adif o Empresa contratista: CYCASA o Afectación prevista:Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible. Limitación a 30 km/h. vía contigua y otra LTV desplazable a 60 km/h. por vía sin neutralizar.Colateral con la obra de COMSA					

MapShow allNewChangedDeletedNewChangeDeleteUpdateUndo change/deletePublish																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
IM	ID	Section	Direction	Line		Year		Week		Period from		Period to		Duration	Time of day	Reason for restriction	Traffic impact				Traffic measures				Description	International coordination	In yearly timetable	IM Project ID (Optional)	Last updated	Cancelled																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						From	To	From	To	Date from	Time from	Date to	Time to				Total Closure	Reduced Track Availability	Speed Restrictions	Weight, length, profile	Diesel only	Cancellation	Re-routing	Train replacement							Delays	Other																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ADIF	2019_0930_6_22	Miranda de Ebro - Venta de Baños	ambos	Hendaya	Madrid Chamartín	2019	2019			oct.-19		dic.-19		2 meses		Renovación de vía 8 en la estación de Pancorbo	x	x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Map		New	Changed	Deleted	New	Change	Delete	Update	Undo change/delete		Publish																						
IM	ID	Section	Direction	Line		Year	Week		Period from		Period to		Duration	Time of day	Reason for restriction	Traffic impact				Traffic measures				Description	International coordination	In yearly timetable	IM Project ID (Optional)	Last updated	Cancelled				
				From	To		From	To	Date from	Time from	Date to	Time to				Total Closure	Reduced Track Availability	Speed Restrictions	Weight, length, profile	Desec only	Cancellation	Re-routing	Train replacement							Delays	Other		
IP	IP801	Lisboa - Setil	<>	Bobadela Sul	Alverca	2022	2022	1	52	01.01.2019	00:00	31.12.2022	00:00	4 h	Night	Maintenance		LT	S														
IP	IP802	Lisboa - Setil	<>	Alverca	Azambuja	2022	2022	1	52	01.01.2019	00:00	31.12.2022	00:00	4 h	Night	Maintenance		LT	S														
IP	IP802	Lisboa - Setil	<>	Azambuja	Setil	2022	2022	1	52	01.01.2019	00:00	31.12.2022	00:00	4 h	Night	Maintenance		LT	S														
IP	IP804	Setil - Entroncamento	<>	Setil	Santarém	2022	2022	1	52	01.01.2022	00:00	31.12.2022	00:00	4 h	Night	Maintenance		LT	S							X							
IP	IP805	Setil - Entroncamento	<>	Santarém	Entroncamento	2022	2022	1	52	01.01.2022	00:00	31.12.2022	00:00	4 h	Night	Maintenance		LT	S							X							
IP	IP806	Entroncamento - Alfaielos	<>	Entroncamento	Alfaielos	2022	2022	1	52	01.01.2019	00:00	31.12.2022	00:00	4 h	Night	Maintenance		LT	S							X							
IP	IP807	Alfaielos - Pampilhosa	<>	Alfaielos	Pampilhosa	2022	2022	1	52	01.01.2022	00:00	31.12.2022	00:00	4 h	Night	Maintenance		LT	S							X							
IP	IP808	Pampilhosa - Porto Campanhã	<>	Pampilhosa	Aveiro	2022	2022	1	52	01.01.2022	00:00	31.12.2022	00:00	4 h	Night	Maintenance		LT	S							X							
IP	IP809	Setil - Entroncamento	<>	Setil	Entroncamento	2021	2021	1	13	01.01.2021	00:00	30.03.2021	00:00	1x 12h	Night	Signalling renewal	T						C			X							
IP	IP809	Pampilhosa - Porto Campanhã	<>	Aveiro	Porto Campanhã	2022	2022	1	52	01.01.2022	00:00	31.12.2022	00:00	4 h	Night	Maintenance		LT	S								X						
IP	Deleted IP810	Pampilhosa - Porto Campanhã	<>	Válega	Gaia	2019	2019	39	49	01.10.2019	00:00	14.12.2019	00:00	6h weekend	Night	Track and catenary renewal	T								B		X						
IP	Deleted IP811	Pampilhosa - Porto Campanhã	<>	Válega	Gaia	2019	2019	39	49	01.10.2019	00:00	14.12.2019	00:00	6h	Night	Track and catenary renewal	T		LT								X						
IP	Deleted IP812	Pampilhosa - Porto Campanhã	<>	Válega	Gaia	2019	2019	39	49	01.10.2019	00:00	14.12.2019	00:00	2x12h	Night	Signalling renewal	T							C			X						
IP	Deleted IP812	Setil - Entroncamento	<>	Riachos	Entroncamento	2019	2019	13	49	01.04.2019	00:00	14.12.2019	00:00	4x 5h	Night	Track and catenary renewal	T								C			X					
IP	IP829	Entroncamento - Alfaielos	<>	Caxarias	Vermoil	2020	2020	1	40	01.01.2020	00:00	30.09.2020	00:00	4h week 6h saturday 6h sunday	Night	Tunnel renewal	T							C		B		X					
IP	Deleted IP2001	Pampilhosa - Guarda	<>	Pampilhosa	Mangualde	2020	2020	1	49	01.01.2020	00:00	12.12.2020	00:00	4 h	Night	Maintenance	T									B		X					
IP	Deleted IP2003	Pampilhosa - Guarda	<>	Mangualde	Guarda	2020	2020	1	49	01.01.2020	00:00	12.12.2020	00:00	4 h	Night	Maintenance	T									B		X					
IP	Deleted IP2004	Guarda - Vilar Formoso	<>	Guarda	Vilar Formoso	2020	2020	1	49	01.01.2020	00:00	12.12.2020	00:00	4 h	Night	Maintenance	T										X						
IP	Deleted IP831	Entroncamento - Alfaielos	<>	Caxarias	Vermoil	2020	2020	1	40	01.01.2020	00:00	30.09.2020	00:00	4h	Night	Tunnel renewal	T							C		B		X					
IP	Deleted IP3820	Ermidas Sado - Sines	<>	Ermidas	Sines	2020	2020	27	49	01.07.2020	00:00	12.12.2020	00:00	6h	Night	Track and catenary renewal	T								C			X					
IP	Deleted IP3821	Ermidas Sado - Sines	<>	Ermidas	Sines	2020	2020	27	49	01.07.2020	00:00	12.12.2020	00:00	14h weekend	Night	Track and catenary renewal	T								C			X					
IP	IP2501	Entroncamento - Abrantes	<>	Entroncamento	Abrantes	2020	2020	1	52	01.01.2020	00:00	31.12.2020	00:00	4 h	Night	Maintenance	T										X						
IP	IP2701	Abrantes - Elvas	<>	Abrantes	Elvas	2020	2020	1	52	01.01.2020	00:00	31.12.2020	00:00	4 h	Night	Maintenance	T										X						
IP	IP3301	Setil - Ermidas Sado	<>	Setil	Bombel	2020	2020	1	52	01.01.2020	00:00	31.12.2020	00:00	4 h	Night	Maintenance	T										X						
IP	IP3401	Setil - Ermidas Sado	<>	Bombel	Pocelirão	2020	2020	1	52	01.01.2020	00:00	31.12.2020	00:00	4 h	Night	Maintenance	T																
IP	IP3701	Setil - Ermidas Sado	<>	Pinheiro	Ermidas do Sado	2020	2020	1	52	01.01.2020	00:00	31.12.2020	00:00	4 h	Night	Maintenance	T																
IP	IP3702	Setil - Ermidas Sado	<>	Pocelirão	Pinheiro	2020	2020	1	52	01.01.2020	00:00	31.12.2020	00:00	4 h	Night	Maintenance	T											X					
IP	IP3702	Setil - Ermidas Sado	<>	Pocelirão	Pinheiro	2020	2020	1	52	01.01.2020	00:00	31.12.2020	00:00	4 h	Night	Maintenance	T											X					
IP	Deleted IP3828	Ermidas Sado - Sines	<>	Ermidas	Sines	2020	2020	27	49	01.07.2020	00:00	12.12.2020	00:00	8h weekend	Night	Stations Renewal	T											X					
IP	IP3828	Ermidas Sado - Sines	<>	Ermidas	Sines	2021	2023	1	52	01.01.2021	00:00	31.12.2023	00:00	6h	Night	Track and catenary renewal	T								C			X					
IP	IP3828	Ermidas Sado - Sines	<>	Ermidas	Sines	2021	2023	1	52	01.01.2021	00:00	31.12.2023	00:00	14h weekend	Night	Track and catenary renewal	T								C			X					
IP	IP3801	Ermidas Sado - Sines	<>	Ermidas do Sado	Porto Sines	2020	2020	1	52	01.01.2020	00:00	31.12.2020	00:00	4 h	Night	Maintenance	T										X						

Map Show all New Changed Deleted New Change Delete Update Undo change/delete Publish																															
IM	ID	Section	Direction	Line		Year		Week		Period from		Period to		Duration	Time of day	Reason for restriction	Traffic impact				Traffic measures				Description	International coordination	In yearly timetable	IM Project ID (Optional)	Last updated	Cancelled	
				From	To	From	To	From	To	Date from	Time from	Date to	Time to				Total Closure	Reduced Track Availability	Speed Restrictions	Weight, Length, Profile	Diesel only	Cancellation	Re-routing	Train replacement							Delays
IP	IP2032	Pampilhosa - Guarda	< >	Pampilhosa	Guarda	2020	2020	1	14	01.01.2020	00:00	30.03.2020	00:00	4 h	Night	Maintenance	T						B	x							
IP	IP2030	Setil - Ermidas Sado	< >	Vidigal	Setil	2021	2023	1	52	01.01.2021	00:00	31.12.2023	00:00	6h	Night	Track and catenary renewal	T					C		x							
IP	IP2030	Setil - Ermidas Sado	< >	Vidigal	Setil	2021	2023	1	52	01.01.2021	00:00	31.12.2023	00:00	14h weekend	Night	Track and catenary renewal	T					C		x							

Atlantic Corridor Overview

 Re-routing | Cancellation

 Delays | Speed Restrictions | Reduced tracks

 Diesel only

☐ Other

 Total Closure


						← 2019 →																																																			
		January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December											
Possession	Type	Date from	Date to	Duration	IM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

i HELP

I can't click on the map!

This interactive map works only when macros are enabled.

If you don't have macros enabled you will see the security warning (as shown below) when opening the document for the first time. Click options and enable macros:



To avoid this security warning everytime you open the document, you can enable macros permanantly. Follow these steps:

1. Click on Office button 
2. Click on Excel options
3. Select Trust Center
4. Click on Trust Center Settings...
5. Select Macro Settings
6. Enable all macros